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1 Projektets bakgrund

Jojken dr en av Europas dldsta musikkulturer som 1 obruten tradition utdvas
4n idag. Arhundraden av hot mot utdvandet av den traditionella jojken har
dock inneburit att den pad manga stillen tystnat.

Under de senaste drtiondet kan man dock skonja en en attitydfordndring
och ett 6kat intresse for traditionell jojk. Eftersom den traditionella jojken ar
spontan och knuten till speciella forutsittningar finns den ofta inte
inspelade. De dldre inspelningar av jojk, som finns spridda i olika arkiv, ar
déarfor en ytterst virdefull killa till kunskap nér jojktraditionen borjar ga
forlorad. Genom arkiven kan man finna sin familj och omrades jojkar.
Jojkare upplever dock ofta arkiven som en svdrgenomtrdnglig vérld.
Registreringarna ar ibland ofullstindiga och saknas ibland helt. Ytterligare
ett problem é&r att de dldre inspelningarna héller pa att falla sonder och ar i
stort behov av att overforas till sékra mediabdrare. Det foreligger séledes ett
hot att stora delar av jojkinspelningarna gér forlorade for kommande
generationer.

Juoigiid Searvi' i Norge tog 2000 initiativ till en forundersokning rorande
behovet av att tillgangliggora jojkar 1 arkiv. Unders6kningen konstaterade
att det finns ett behov att lyfta fram jojkarna ur arkiven. I samarbete med
Ajtte Svenskt fjill- och samemuseum, Siida Sami museum i Finland och
Juogiid Searvi i Norge initierades dirfor jojkarkivprojekt for att 6ka jojkens
tillgédnglighet och sdkra deras bestdndighet for kommande generationer.

Syfte

Syftet med det 2,5-ariga jojkarkivprojektet dr att samla, tillgdngliggdra och
bevara jojkar som finns spridda pa olika arkiv och andra institutioner i
Norge, Finland och Sverige. Projektet startar med de dldsta upptagningarna
och beror alla samiska dialekter. Ajtte, Siida och Juoigiid searvi kan alla
utifran sina respektive verksamhetsfilt se det virdefulla i projektet. Det
tillgingliggjorda materialet &r viktigt for jojkare och andra
musikintresserade men det dr dven en forutsittning for undervisning och
framtida forskning pa universitetsnivd. Projektet har dven betydelse for
kommande ldromedelsproduktion, for informationsspridning om jojk till
allminheten och for framtida CD-utgivningar. For museet dr frdgor om
bevarande for framtiden och ett samiskt jojkarkiv viktiga aspekter.

Malgrupp

Projektets mélgrupp har varit alla utdvare av jojk, samt forskare, skolor och
en allmidnheten med intresse for jojk.

1 Jojkforbundet, en organisation for scenkonstnérer som utovar jojk
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2 Projektorganisation

Projektets arbete har fordelats mellan projektets huvudaktorer, pé sd vis att
projektledning har utforts fran Ajtte Svenskt fjill- och samemuseum, med
projektmedarbetare anstéllda av respektive aktor for att arbeta med arkiv
och samlingar i det egna landet.

Foljande personer har varit anstéllda i projektet.

Projektledare
Per Niila Stalka, Ajtte Svenskt fjill- och samemuseum

Projektmedarbetare, Norge
Biret Ristin Sara aka Piera$-Per Anne Ristin, Juoigiid searvi

Projektmedarbetare, Finland
Marko Jouste, Siida Sami Museum

Projektmedarbetare, Sverige
Ann-Catrin Blin, Ajtte Svenskt fjdll- och samemuseum

Digitalisering, Finland
I[lpo Saastamoinen, Siida Sami Museum

Digitalisering, Sverige
Per Niia, Ajtte Svenskt fjdll- och samemuseum

Katalogisering/registering, Sverige och Norge
Marianne Ylinenpéé, Ajtte Svenskt fjall- och samemuseum

Juridiskt sakkunnig
Mattias Ahrén, utforde en rittstudie for projektet, timanstilld av Juoigiid
searvi

Transkription/oversittning, Sverige och Finland
Jenni Laiti, Ajtte Svenskt fjéll- och samemuseum och Siida Sami Museum

Styrgrupp

Anna Westman, Ajtte

Tarmo Jomppanen, Siida

Biret Ristina Sara, t o m vecka 13, 2006

Simmona Mahtte (Mattis Heetta), fr o m vecka 14, 2006
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3

Projektet specificerade mal
och uppnadda resultat

Vision

Projektets vision har varit att kartligga, kopiera och samla in jojk, som idag
ar spridd over hela virlden, och gora den tillgédnglig. Projektets vision &r att
tillgéngliggdra material som finns 1 arkiv i de undersdkande ldnderna och att
arbeta fOr en etablering av ett samiskt jojkarkiv vars verksamhet stracker sig
over hela Sapmi.

Forvantat resultat

Tillgéngliggjorda jojkar fran varje jojkdialekt genom databas, cd-skivor.
Kopierade jojkar for att sikra dem for framtiden

P4 Ajtte museum upprittas ett arkiv dér kopior av jojkarna och en del av
originalmaterialet forvaras.

Institutionerna kommer dven efter projektets slut att verka for att
databasen véxer och att material samlas in.

Klarldgga de juridiska sporsmélen visavi jojk och upphovsritt

Uppnidda

I Sverige och Norge har 6ver 5000 jojkar frdn de svenska och norska
akriven katalogiserats och registrerats 1 den publikt tillgdnglig
Librisdatabasen®

I Finland har 6ver 2000 jojkar frdn de finska arkiven katalogiserats och
registrerats 1 en av projektet egenutvecklad databas, som har gjorts
tillgéngliga for samiska kulturinstitutioner och sameforeningar i Finland
Ajtte samlingar av jojk har digitaliserats

Sveriges Radio Sapmis samling av jojk och samisk traditionsmusik,
omfattande ca 280 rullband

Ilpo Saastamoinens samling av jojk och samisk traditionsmusik, har
digitaliserats

Digital kopior har forvirvats av merparten av jojksamlingarna i de
finska arkiven

Tre lyssningsstationer for jojk har etablerats, vara tvd dr placerade pé
Ajtte och en pa Siida. Dir kan allménheten ta del av projekets
digitaliserade jojksamlingar

Publicering av leudd-samling

2

Librisdatabasen dr Kungliga bibliotekets bibliotekskatalog som innehéller uppgifter om
bestindet hos de svenska biblioteken, ddr jojkarkivprojektets databas utgér en delmingd
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« Genomforande av en rittsstudie, didr de juridiska implikationerna av
projektet analyserats, samt en generell oversyn av den upphovsrittsliga
lagstiftningen visavi jojk 1 de tre nationella rittssystemen i Norge,
Sverige och Finland, samt inom den internationella traktatsritten samt
inom samisk sedvaneritt

+  Tre seminarium med fokus pé jojk och arkiv har anordnats av projekt,
samt ett musiketnologisk seminarium
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Projektets innehall i huvuddrag

Projektet Samiskt jojkarkiv startade den 1 augusti 2005 och avslutades den
31 december 2007. Projektet har inventerat samlingarna i de norska,
svenska och finska arkiven och registrerat information om jojkinspelningar i
tvd sokbara databaser tillgdngliga via internet. Metadata som titel, jojkare,
inspelare, d@mnesord, genre och var inspelningen finns tillgédnglig har
registrerats. Syftet dr att gora det ldtt att soka 1 materialet, och forenkla for
den som vill hitta en specifik jojk.

Projektmedarbetarna har arbetat med inventering, katalogisering och
registrering av materialet 1 respektive lands arkiv. Fokus har varit pa de
stora samlingarna i respektive lands arkiv.

Projektet har forvarvat digitala kopior av jojkinspelningar i de nordiska
arkiven. Stora delar av materialet pa finsk och svensk sida har forvirvats,
eller digitaliserats av projektet. P& norsk sida har projektet pa grund av
bestammelser och policy hos arkiven, varit oférhindrad att forvéirva digitala
kopior av inspelningarna.

Projektet har anordnat tre seminarium med fokus pa arkiv och jojk. Dessa
har varit en viktig katalysator och for det pagdende samarbetet mellan
projektet och arkiven.

Projektet har etablerat tre lyssningstationer dir de digitala kopiorna av
jojkinspelningarna gjorts tillgéngliga for allménheten. Tvé av stationerna &r
lokaliserade till Ajtte och en till Siida.

Aktiviteter i kronologisk ordning

2005-08-01 Projektstart. Projektledaren tilltrdder sin tjénst. Forberedelse
och rektytering av projeketmedarbetare inleds.

2005-10-27 Styrgruppsmaotet

2005-10 Foreldsning om jojk, vid Goteborgs Universitet, Museion, inom
ramen fOr deras kurs "Samer - historia, politik och identitet".

2005-11 Tva utbildningstillfallen arrangeras for barnen i arkurs 3-6 vid
Sameskolan 1 Jokkmokk.

QI, 2006 Rektryteringsarbete genomfors. Vidare har arbetet fortsatt med att
hitta en  erforderlig datastddslosning  for  uppbyggnaden av
jojkarkivprojektets katalog over inspelningar i de nordiska arkiven. Den
huvudsakliga inriktningen har varit att hitta en standardiserad 16sning for
katalogen, och att ett bibliotekssystem ska anvédndas for att registrera
inspelningar. Diskussioner intieras med Kungliga biblioteket i Sverige, for
att se om jojkarkivprojektets katalog kan bli en del av det svenska
biblioteksdatasystemet.
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2006-02-01 Marko Jouste anstélls som projektmedarbetare, 100 %, i Finland
av Siida.

2006-03-01 Ann-Catrin Blind anstélls som projektmedarbetare i Sverige,
75% , av Ajtte

2006-02 Projektledaren haller tva foreldsningar under Jokkmokks marknad i
februari, med titeln Dér orden tar slut, tar jojken vid, som &r en generell
foreldsning om jojk, men som ocksa informerar om projektet och dess
aktiviteter. Foreldsningen har ocks hallts den 14 mars pa Ajtte.

Q2, 2006 Under perioden har projektet fattar beslut om att man ska anvénda
Kungliga bibliotekets LIBRIS-katalog som databas for den katalog 6ver
jojkinspelningar som projektet ska uppritta. Jojkarkivets katalog kommer att
ingd som en del av den svenska bibliotekskatalogen och Kungliga
biblioteket ansvarar for den tekniska l6sningens drift och underhdll. Det
innebdr en standardiserad kostnadseftektiv 10sning, med god tillgénglighet,
och med stor acceptans och spridning inom den akademiska vérlden. Vidare
innebédr det att man dven pa lang sikt har forsékrat sig om den I6sning man
valt fortsétter att underhéllas och anvdndas. En huvudsaklig sysselséttning
under perioden har varit att skapa en metadatauppsittning enligt den
internationella biblioteksstandarden MARC21, for registrering av jojk i
LIBRIS-katalogen.

Vecka 13, 2006 Birit Ristin Sara anstills som projektmedarbetare 1 Norge,
50% , av Juoigiid Searvi

2006-05-03 Den 3 maj traffades projektmedarbetare och styrgrupp i
Jokkmokk for en diskussion med juristen Mattias Ahrén. Syftet med motet
var att formulera ett utredningsuppdrag avseende upphovsritt och andra
rittsliga sporsmal av vikt for projektet. Vid métet framkom att Ahrén ska
gora en studie av rittsldget i de tre nationella rittssystemen i Norge, Sverige
och Finland, samt inom den internationella traktatsritten samt inom samisk
sedvaneritt.

2006-09-04—05 Seminarium for finska arkiv med samisk traditionsmusik

Ett seminarium for finska ljudarkiv och med representanter fran olika
samiska organisationer anordas av Siida 4-5 september. Seminariet berdrde
tva huvudsakliga fragestéllningar. Den forsta gillde relationen mellan arkiv
och de personer som vill ha tillgang till materialet. Nar materialet samlades
in gjordes det huvudsakligen med tanke att det skulle anvédndas for
vetenskapliga studier. Inom en framtid kommer anvindarna av materialet
inte enbart att vara forskare och studenter, och darfor krdvs nya rutiner inom
samarbetet mellan ljudarkiven och anvdndarna. Den andra fragestéllning
rorde det faktum att merparten av inspelningarna har &gt rum mellan ar
1900-1970 och att de generationer som medverkade och spelade in nu inte
langre finns 1 livet. Vi forlorar snabbt den oskrivna information hos
minniskor som medverkade under inspelningsprocessen under denna
tidsperiod, men genom att bjuda in personer som varit delaktiga processen
tog seminariet en utgangspunkt for diskussioner mellan insamlare och
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samiska informanter.

2006-09-06--10 European Seminar of Ethnolmusicology Den 6-10
september anordnades European Seminar of Ethnomusiclogy av Statens
musiksamlingar och Ajtte. Seminariet samlade ett 50-tal musiketnologer
fran ett tjugotal lander. Ett antal av de medverkande forskarna bedriver eller
har bedrivit forskning inom jojk och atta presentationer handlade helt eller
delvis om jojk- och samisk musiktradition. Négra foretradare fran
arkivsidan deltog i konferensen. Bland annat frain DAUM, Svenskt visarkiv,
Berliner Phonogramm-Archiv och Osterreichische ~Akademie der
Wissenschaften Phonogrammarchiv. Seminariet har varit betydelsefullt f6r
jojkarkivprojektet som har kunnat knyta kontakter och visa pa de resurser
som finns inom projektet och hos Ajtte.

2006-09 Under september triaffade projektledaren Per Niila Stilka och Ann-
Catrin Blind representantet fran Kungliga bibliotekets LIBRIS-avdelning for
att diskutera de praktiska omstdndigheterna kring katalogisering och
registrering av materialet i LIBRIS-databasen. Vid métet diskuterades flera
frdgor. Ndgra viktiga punkter som framkom var: Den fysiska registrering av
materialet in i LIBRIS-databasen sker vid Ajtte museum och utfors av
personal med erforderliga kunskaper 1 LIBRIS- och biblioteksstandarden
MARC.

2006-10-23 Projektledaren medverkade pé initiativ fran Ella-Britt Utsi, vid
Sametingets interregkansli pa seminariet “Samerna och EU:s
strukturfondprogram”, 1 Pited den 23 oktober. Tillsammans med andra EU-
projekt presenterades projektet for Sametingets parlamentariker som var
samlade 1 Pited for plenumsforhandlingar.

2006-10 Under oktober har projektet presenterats i samband med en
foreldsning om jojk 1 Arjeplog, under kommunen Kulturrally samt vid
Goteborgs universitet/Museion, som ett delmoment i kursen “Samer -
Historia, politik och identitet.

Q4 2006 Under oktober har projektet presenterats i samband med en
foreldsning om jojk i Arjeplog, under kommunen Kulturrally samt vid
Goteborgs universitet/Museion, som ett delmoment 1 kursen “Samer -
Historia, politik och identitet.

Q1 2007 Pé grund av att flera finska institutioner kréver att databasen ej far
vara publikt tillgdnglig G6ver internet, med hénvisning  till
personuppgiftslagen, fattas beslut om att en egenutvecklad databas ska
uppréttas for att mote de finska behoven av sekretess. Upphandling av
tjansten databasdesign for finska behov intieras.

2007-01-17 Mote med Sami Arkiiva, Guovdageaidnu. Per Niila Stdlka och
Simona Mahtte hade moéte med Sami Arkiiva 1 Guovdageaidnu. Sami
Arkiiva dr en avdelning under

Riksarkivaren. Samisk arkiv har speciellt ansvar for samiska privatarkiv,
och depaansvar for Kautokeino kommuns historiska arkiv. I samband med
byggande av ett gemensamt hus for Sadmi Institutha och Samisk Hogskola
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kommer Sami Arkiiva att fa nya lokaler. Inom nagra ar rdknar man med att
verksamheten kommer att vdxa frin en anstdlld till atta anstdlda. Motet
diskuterade mojligheterna for Sami Arkiiva att bli en del av ett framtida
nordisk samiskt jojkarkiv, vilket bemottes positivt fran arkivets sida.

2007-01-18 Mote med Sami sierrabibliotehka, Karasjohka, 18 januari

Per Niila Stilka och Simona M4éhtte hade mdte med Sami sierrabibliotehka
(Samisk spesialbibliotet) i Karasjohka. Sdmi sierrabibliotehka &r det norska
sametingets bibliotek med Norges storsta samling av bocker och annat
material pd samiska och/eller om samiska forhallanden. Métet diskuterade
mojligheterna for Sami sierrabibliotehka att bli en del av ett framtida
nordisk samiskt jojkarkiv. Biblioteket var intresserade men avvaktande.

2007-02-01 Digitalisering av Ilpo Saastamoinens ljudsamlingar med jojk.
Sedan februari 2007 &r Ilpo Saastamoinen anstdlld av jojkarkivprojektet.
Saastamoinen dr en finsk musiker och kompositor, som ocksd har skrivit
flera bocker om musik och arbetat som musikforskare. Han har publiserat
ett avsevirt antal artiklar om samisk musik och har en licentiatexamen fran
Universitetet 1 Jyveskyld. Saastamoinen har spelat in samisk musik

sedan 1970-talet och dger en av de storsta privata samlingarna i
Skandinavien. Saastamoinen ska for projektets rdkning digitalisera sina
privatsamlingar och ddrigenom gora dem tillgéngliga for projektet.

2007-02-01 Digitalisering av svenska sameradions ljudbandssamlingar med
jojk. Sedan 1 februari 2007 dr Pelle Niia anstilld av jojkarkivprojektet. Han
arbetar inom projektet med digitalisering av svenska sameradions
ljudbandsamlingar med jojk. Enligt avtal med Sameradion forvérvar
projektet digitala kopior av det digitaliserade materialet. Materialets
omfattning &dr ca 200 rullband.

2007-04-07 Samiska veckan i Umed. P& inbjudan fran Umed sameforening
deltog projektledaren under Ubmejen biejvieh med en presentation av
projektet kombinerat med en foreldsning om jojk pa Visterbotten museum
den 7 april 2007. Ett tjugotal personer deltog under projektpresentationen.

2007-03-13 Mote med SLBA. Den 13 mars motte projektledaren
tillsammans med Pelle Niia digitaliserare och ljudtekniker vid Statens ljud-
och bildarkiv i Stockholm. Syftet med métet var kunskapsutbyte i omradet
digitalisering av ljud.

2007-03-14 Mote med Svenskt ljudmigreringscentrum, Hultsfred. Den 14
mars motte projektledaren tillsammans med Pelle Niia, Svenskt
ljudmigreringscentrum och Svenskt rockarkiv 1 Hultsfred. Svensk
ljudmigreringscentrum héller under en projekttid om tre &r pa att bygga upp
en ljudmigreringsverkstad for att pa ett effektivt siatt kunna digitalisera stora
samlingar av ljudmaterial. Syftet med motet var kunskapsutbyte i omradet
digitalisering av ljud.

Q2 2007 Den finska databasen rdknas med att kunna tas i bruk under
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september manad. Eftersom materialet har forberetts for registrering
kommer det att g& snabbt att importera den finska katalogen in i databasen,
sa fort den &r klar. Projektet har fatt tillstand frdn samtliga berérda finska
arkiv att publicera informationen med losenordskydd som distribueras till i
projektet ingdende institutioner samt samiska kulturinstitutioner och
sameforeningar i Finland.

2007-04-01 Registrering i Libris-databasen. Sedan 1 april 2007 arbetar
Marianne Ylinenpdd med registrering av det norska materialet i Libris-
databasen. Under Q2 2007 framskrider arbetet enligt planerna och en
betydande méngd registreringar av norsk material sker. Ann-Catrin Blind
har forberett material fran SOFI 1 Uppsala for att enkelt kunna ldgga in i
databasen.

2007-05-23 Projektekonomi Norge. Den 23 maj 2007 holls ett telefonmote
med norska Sametingets kulturhandldggare Tove Anti. Deltagare var Anna
Westman och Stalka Pieti (Ajtte), Simona Méhtte och Biret Ristin Sara
(Juoigiid Searvi). Det noterades att Ilonemedel ej utbetalts till Biret Ristin
Sara for april och maj pa grund av likviditetsproblem hos Juoigiid Searvi.
For att ordna i saken skall beslutades att rekvision av medel fran Sametinget
ska ske skyndsamt och att den skulle fi prioritet i handlaggningen. Vid
motet beslutades att Juioigiid Searvi ska ge Jan Atle Guttorm vid Consis
Karasjok AS i uppdrag att skota ekonomiadministration och rekvisition av
medel for projektet.

2007-05-25 Projektméte i Anar. Den 25 maj triffades samtliga
projektanstillda (utom Ann-Catrin Blind som ej kunde nérvara) och
styrgruppen. Under projektmétet diskuterades bland annat innehallet i
projektets slutseminarium.

2007-05-26 Styrgruppsméte i Anar. Styrgruppen héll mote den 26 maj.
(Simona Mahtte uteblev fran styrgruppsmétet). Det beslutades ocksa att
ansoka om att overfora medel frén anslagsomradet forvaltning till
investeringar for att kunna kopa erforderlig utrustning for att kunna inrétta
totalt 3 st lyssningstationer pa Ajtte och Siida.

2007-06-25 Planering av slutseminarium for projektet. I slutet av juni
skickades inbjudningar till projektets slutseminarium som kommer att dga
rum i Jokkmokk, den 13-14 september. Inbjudan och preliminért program
har distribuerats brett, och har 6versints till projektets kontaktpersoner i
sarskild ordning.

2007-06-30. Digitalisering av svenska sameradions ljudbandssamlingar
med jojk

Digitaliseringen av svenska Sameradions material har avslutats per den sista
juni. Totalt har cirka 300 band digitaliserats. Enligt avtal med Sameradion
forvérvar projektet digitala kopior av det digitaliserade materialet. Pelle
Niias anstéllning inom jojkarkivprojektet upphorde per den sista juni i
samband med att digitalisering av Sameradions material var avslutad.
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Q3 2007 Databas i Finland. Den finska databasen har tagits i bruk och fyllts
pa med information. I forsta steget har ca 1500 jojkupptag registrerats.
Arbetet med att registrera och katalogisera jojk 1 databasen fortsétter, och
antal registreringar kommer att véxa ytterligare under projektperioden.
Registrering 1 Libris-databasen. Norskt och svenskt material 1 Libris-
databasen borjar né en betydande méngd. Under perioden nddde man
kumulativt 6ver 5000 registrerade jojkinspelningar.

2007-09-13—14 Seminariet Maddarija giela Jojkarkivprojektets
slutseminarium hoélls 1 Jokkmokk den 13-14 september 2007, med ett 40-tal
deltagare fran de nordiska linderna. Seminariet i sin helhet séndes dessutom
pa webben. I samband med seminariet anordnas ocksa en traditionell
jojkkonsert som lockade ett 50-tal &horare.

Q4 2007. Lyssningsstationer upprittas pa Ajtte och Siida. En
lagringslosning for séker lagring av i projektet digitaliserat material
implementeras pa Ajtte. Under perioden kortidsanstills Jenni Laiti for
transkription och dversittning av visst material.
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5 Projektets ekonomi

Projektets ekonomi, budgeterade och upparbetade kostnader, samt
budgeterade och utbetalda inkomster, redovisas i sirskild bilaga.
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6 Projektets resultat

Nedan foljer en beskrivning av de i projektbeskrivningen angivna resultaten
och kvantitativa resultat enligt indikatorerna.

Programindikatorer
Indikator Mittenhet / innehall Forvintat | Uppnadda
resultat resultat
Nya arbetstillfillen Totalt
mén
kvinnor
Bevarade Totalt
arbetstillfillen man
kvinnor
Tillfilliga Totalt 4 7
arbetstillfallen man 2 4
kvinnor 2 3
Nitverk Antal interregionala befintliga eller nya 1 1

nitverk (mellan tre eller flera ingéende
aktorer som far stod eller bildas som
resultat av stodet

Engagemang Antal foretag, myndigheter, organisationer 24 15
och institutioner som deltar i eller omfattas
av grinssamarbetet

Kompetens Antal gemensamma utbildnings- och
kompetenshojande aktiviteter

Samiska spriket Antal aktiviteter som forstérker samiska
spraket

Atgirdsindikatorer for dtgird 6.1

Indikator / innehall Mittenhet Forvintat resultat | Uppniadda resultat
Samarbete inom Antal néatverk mellan 0 0
traditionella néiringar, | foretag, organisationer och
kombinationsniringar | institutioner som framjar
och nya niringar traditionella néringar,
kombinationsnéringar och
nya nédringar; totalt

Antal manliga nétverk 0
Antal kvinnliga nétverk 0 0
Foretagsengagemang Antal foretag som har 0 0
dragit nytta av
samarbetsnitverk
Antal personer som har 0 0
dragit nytta av
samarbetsnitverk
IT-teknik, media Antal aktiviteter som 0 0

bidrar till 6kande
mdjligheter att nyttja IT,
media eller 6kade
kunskaper om IT och
media
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Samiska Antal aktiviteter som syftar 19 19
kulturaktiviteter till att utveckla den

samiska kulturen
Samiska Antal personer som 530 530
kulturaktiviteter deltagit i kulturaktiviteter
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7  Utnyttjande av projektets resultat
efter projektet

Projektets resultat fyller ett stort virde i fortsatt arbete pa jojkens omrade.
Projektet har adstadkommit den storsta sammanhéllna informationsresursen
om jojkinspelningar i de nordiska arkiven. Databaserna utgor en ovérderligt
arbete for den som Onskar forkovra sig i jojk och ér ett mycket kraftfullt
verktyg for forskare, jojkutovare eller pedagoger. Samlingarna av
digitaliserade kopior som tillgéngliggdrs via de av projekt upprittade
lysningsstationerna pa Ajtte och Siida, ticker in en betydande del av
materialet pa svensk och finsk sida och gor det mgjligt att frdn en och
samma arbetsplats ta del av ett material som tidigare varit forbehéllet den
akademiska vérlden.

Ansvarsorganisation efter projektet

Efter projektets avslutande svarar Ajtte och Siida, for det lopande
underhéllet av de databaser och lyssningsstationer som etablerats i projektet.
Libris-databasen fortbestind garanteras av att det &ar den svenska
biblioteksdatabasen, som underhélls och vidareutvecklas av Kungliga
biblioteket. Siida svarar for att den finska databasen fortséttningsvis ér
tillgéinglig och svarar mot framtida behov hos anvidndarna.

Juogiid searvi, Ajtte och Siida har ett gemensamt ansvar och intresse av
att man i sina verksamheter marknadsfor de av projektet etablerade
resurserna, och pd sa sitt aktivt moter malgruppen for projektet dven i en
framtid.

Forslag pa fortsatta atgiirder

Juogiid searvi, Ajtte och Siida har ett gemensamt ansvar och intresse av att

man i sina verksamheter marknadsfor de av projektet etablerade resurserna,

och pa sé sitt aktivt moter mélgruppen for projektet dven i en framtid.

Dartill finns ytterligare behov av insatser for det fortsatta arbetet med jojk

och arkiv:

- Etablerande av lyssningsstationer pa norsk sida, i samarbete med en
huvudman med erforderliga lokaliteter med god tillgdnglighet for
allminheten, samt intresse av att underhdlla och vidareutveckla
verksamheten. I linje med detta ligger ockséd forvirv av digitala kopior
av ljudande jojkmaterial fran de norska arkiven.

Katalogisering, registering och digitalisering av jojk utanfér de nordiska
arkivinstitutionerna. Det innefattar material i ryska, baltiska, europeiska
och privata arkiv.

- Ytterligare tillgingliggérande av material genom publicering av
ljudande material i elektronisk form, antingen pa cd-skiva eller med
hjélp av elektroniska resurser sisom webben. For att detta ska vara
mojligt krdvs vidare ett omfattande och nédra arbete tillsammans med
arkivinstitutionerna. Denna utokade form av tillgdnglighet, skulle vara
viktig for spridning av projektets resultat till personer och organisationer
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som ej har mojlighet att nyttja de etablerade lyssningstationerna. Ett
sadant tillgdngliggorande skulle ocksd kunna utgéra ett viktigt
pedagogiskt instrument gentemot utbildningsinstitutioner som bedriver
utbildning inom jojk.
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